

प्रेषक,

राधिका झा,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उरेडा,
देहरादून।

2. प्रबन्ध निदेशक,
पिटकुल,
देहरादून।

3. प्रबन्ध निदेशक,
उपाकालि,
देहरादून।

4. प्रबन्ध निदेशक,
यूजेवीएन लि०,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-01

देहरादून : दिनांक : 11 अक्टूबर, 2017

विषय :- परियोजनाओं/कार्यों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निगमों/अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार पोषित, राज्य अनुदान, बाह्य सहायतित परियोजनायें एवं आन्तरिक स्रोतों द्वारा चल रही परियोजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निम्न अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:-

1. समस्त निर्माणाधीन परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण गुणवत्तापूर्वक एवं अधिप्राप्ति नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत पूर्ण किये जायें।
2. सभी परियोजनाओं के समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन हेतु Pert-Chart विकसित किया जाय। तदनुसार दैनिक रूप से भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण किया जाय।
3. समस्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक निगम स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया जाय, यदि पूर्व से नहीं है तो, जिससे Accountability सुनिश्चित की जा सके।
4. परियोजनाओं हेतु आवश्यक स्वीकृतियां/अनापत्ति प्रमाण पत्र निश्चित समयावधि के अन्तर्गत प्राप्त किये जाय, जिससे कि परियोजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार का विलम्ब परिलक्षित न हो।
5. जिन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में समय विस्तार की आवश्यकता है या Exceptional Case में Variation प्रस्तावित हो, उन प्रकरणों पर विशेष परीक्षण कर कार्यवाही की जाय।
6. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्गत/जारी दिशा-निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन किया जाना।

भवदीय,

(राधिका झा)
सचिव

संख्या- (2)/I/2012-05/02/2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. निजी सचिव-मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव-अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

(राधिका झा)
सचिव